



Bangladesh Friendship Education Society (BFES)

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর ২০১৩-আগস্ট ২০১৫)



ICT and Community
Climate Care Project for
Knowledge Management
and Adaptation in Rural
Bangladesh

ভূমিকা

আইসিটি অ্যান্ড কমিউনিটি ক্লাইমেট কেয়ার প্রকল্পে গত ২ বছরে (সেপ্টেম্বর ২০১৩-আগস্ট ২০১৫) সেন্টারগুলোর উদ্যোগে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী যে সব কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে তা এই প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হল।

এক নজরে কার্যক্রম সমূহ-

কার্যক্রম	অর্জন
কর্মী নিয়োগ	প্রতিটি কেন্দ্রে ৫জন। মোট ২৫জন।
প্রকল্প পরিচিতি সভা	০১টি
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সভা	০২টি
বেইজলাইন সার্ভে	কর্ম এলাকার ৫টি গ্রামের।
মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে জরীপ	২ প্রকারের। কর্ম এলাকার গ্রাম ও বাড়ি বাড়ি।
যুবকদের তথ্য সংগ্রহে জরীপ	৫টি কেন্দ্রে ১০১৬জনের। বয়স: ১৮-২৯বছর
নারী ও শিশুদের তথ্য সংগ্রহে জরীপ	নারী-১৫৬৪জন, শিশু-১৭৪৯জন
বয়স্কদের তথ্য সংগ্রহে জরীপ	২২৪জন। নারী-১০৪, পুরুষ-১১০ (ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যদের দিয়ে)
ইয়ুথ গ্রুপ গঠন	৫টি কেন্দ্রে ৫টি গ্রুপ। সদস্য সংখ্যা ১০০জন
ক্লাইমেট গ্রুপ গঠন	৫টি কেন্দ্রে ৫টি গ্রুপ। সদস্য সংখ্যা ২৫জন।
নিয়মিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১২৫৫জন।
ওয়েবসাইট তৈরী	৩টি।
নলেজ ম্যাপিং	৫টি কেন্দ্রে ৫টি।
কমিউনিটি সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি করে মোট ১০টি।
ইয়ুথ গ্রুপের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	গবাদী পশুপালন, মৎস্য চাষ, নার্সারী তৈরী ইত্যাদি। মোট ১৫টি।
তথ্য-প্রযুক্তি আইন বিষয়ক সভা	৫টি কেন্দ্রে ৫টি সভা।
দুর্যোগ ও নারী অধিকার বিষয়ক সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে মোট ৫টি।
দুর্যোগে প্রস্তুতি ও আগাম সংকেত বিষয়ক সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি করে মোট ১০টি।
দুর্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি করে মোট ১০টি।
ব্লাড গ্রুপিং ও ডাটাবেজ	৫টি কেন্দ্রে মোট ৪৭৭জনের।
কৃষক সভা	কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রদান সভা। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩টি করে মোট ১৫টি।
নলেজ শেয়ারিং সভা	স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানা। প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি করে মোট ১০টি।
কারিগরি প্রশিক্ষণ বিষয়ক সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে মোট ৫টি।
স্থানীয় সিপিপি -র সাথে সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে মোট ৫টি।

আবহাওয়ার প্রতিবেদন তৈরী	প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের অর্থাৎ ২৪ মাসের প্রতিদিনের আবহাওয়ার তথ্য।
কর্মশালার প্রস্তুতিমূলক সভা	প্রতিটি কেন্দ্রে ৩টি করে মোট ১৫টি।
কর্মশালা (ইয়ুথ সদস্যদের অংশগ্রহণে)	৩টি। নেতৃত্ব উন্নয়ন, ইন্টারনেট নলেজ ডেভেলপমেন্ট, দক্ষতা যাচাই।
প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	২টি।
প্রকাশনা	ত্রৈমাসিক রিপোর্ট, বুকলেট, নিউজলেটার।
ব্লগ লেখা	৫টি কেন্দ্রের ইয়ুথ সদস্যরা মোট ২৭০টি ব্লগ লিখেছে।

রেজা সেলিম
পরিচালক, বিএফইএস

সেন্টার-ভিত্তিক প্রতিবেদন

কাঁকড়াবুনিয়া সেন্টার
রামপাল, বাগেরহাট

এক নজরে কাঁকড়াবুনিয়া সেন্টারের কার্যক্রম-

মাস	বিষয়	দিন	সময়	মন্তব্য
সেপ্টেম্বর ২০১৩	সেন্টার পরিদর্শন	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Baseline Survey	৭ দিন	১-৭ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Collaboration with local leaders	১ দিন	৫ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Capacity building of the young generation (01)	১ দিন	২৫ অক্টোবর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Computer and Internet knowledge development	১ দিন	২০ নভেম্বর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Youth Survey	৫ দিন	২১-২৫ নভেম্বর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (02)	১ দিন	৩০ নভেম্বর ২০১৩	
ডিসেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (03)	১ দিন	১২ ডিসেম্বর ২০১৩	
জানুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (04)	১ দিন	১৯ জানুয়ারি ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৪	Woman & Children Survey	৩০ দিন	০১-৩০ জানুয়ারি ২০১৪	

ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (02)	১ দিন	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (05)	১ দিন	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (01)	১ দিন	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Knowledge sharing by community people (01)	১ দিন	১১ মার্চ ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Capacity building of the young generation (06)	১ দিন	২৩ মার্চ ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (04)	১ দিন	২১ এপ্রিল ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Capacity building of the young generation (07)	১ দিন	২৭ এপ্রিল ২০১৪	
মে ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (02)	১ দিন	১৪ মে ২০১৪	
মে ২০১৪	Capacity building of the young generation (08)	১ দিন	১৯ মে ২০১৪	
জুন ২০১৪	Computer and Internet knowledge development(05)	১ দিন	১২ জুন ২০১৪	
জুন ২০১৪	Capacity building of the young generation(09)	১ দিন	২৫ জুন ২০১৪	

জুলাই ২০১৪	Capacity building of the young generation(10)	১ দিন	১৫ জুলাই ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Knowledge sharing by community people (02)	১ দিন	২৩ জুলাই ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (06)	১ দিন	১০ আগস্ট ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Capacity building of the young generation (11)	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(12)	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(13)	১ দিন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Capacity building of the young generation(14)	১ দিন	২৬ অক্টোবর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	২৯ অক্টোবর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	১১ নভেম্বর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Blood grouping test campaign (01)	১ দিন	২৩ নভেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(15)	১ দিন	০৮ ডিসেম্বর ২০১৪	

ডিসেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (04)	১ দিন	২৩ ডিসেম্বর ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(16)	১ দিন	১২ জানুয়ারি ২০১৫	
জানুয়ারি ২০১৫	Tranning on Frist Aid treatment with community people (01)	১ দিন	১৯ জানুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(17)	১ দিন	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Blood grouping test campaign (02)	১ দিন	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Capacity building of the young generation(18)	১ দিন	১৬ মার্চ ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৪ মার্চ ২০১৫	
এপ্রিল ২০১৫	Capacity building of the young generation(19)	১ দিন	০৯ এপ্রিল ২০১৫	কর্মশালা থাকায় এপ্রিল মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৫	Capacity building of the young generation(20)	১ দিন	১০ মে ২০১৫	
মে ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৪ মে ২০১৫	
জুন ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (07)	১ দিন	১১ জুন ২০১৫	

জুন ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৩ জুন ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (09)	১ দিন	৭ জুলাই ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (02)	১ দিন	১৮ জুলাই ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (10)	১ দিন	৯ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide necessary information to the farmers for cultivation	১ দিন	১২ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Coordination meeting with local CPP actors and GoB	১দিন	১৭ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide emergency information at the time of disaster for emergency service	১দিন	১৯ আগস্ট ২০১৫	

এসব সভা ও প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, পিআইও, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় সিপিপি সদস্য ও প্রশিক্ষকবৃন্দ, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর প্রশিক্ষক, সংযোগ কৃষক, সমাজের বয়স্ক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্লাড গ্রুপিং এর টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট নলেজ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।

সেন্টার-ভিত্তিক প্রতিবেদন

জুজখোলা সেন্টার
পিরোজপুর

এক নজরে জুজখোলা সেন্টারের কার্যক্রম-

মাস	বিষয়	দিন	সময়	মন্তব্য
সেপ্টেম্বর ২০১৩	সেন্টার পরিদর্শন	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Baseline Survey	৭ দিন	১-৭ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Collaboration with local leaders	১ দিন	৪ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Capacity building of the young generation (01)	১ দিন	৩০ অক্টোবর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Computer and Internet knowledge development	১ দিন	১৭ নভেম্বর ২০১৩	
ডিসেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (03)	১ দিন	১১ ডিসেম্বর ২০১৩	
জানুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (04)	১ দিন	১৫ জানুয়ারি ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৪	Woman & Children Survey	৩০ দিন	০১-৩০ জানুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (02)	১ দিন	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (05)	১ দিন	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (01)	১ দিন	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	

মার্চ ২০১৪	Capacity building of the young generation (06)	১ দিন	১৯ মার্চ ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Knowledge sharing by community people (01)	১ দিন	২৭ মার্চ ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Capacity building of the young generation (07)	১ দিন	২০ এপ্রিল ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (04)	১ দিন	২১ এপ্রিল ২০১৪	
মে ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (02)	১ দিন	১৫ মে ২০১৪	
মে ২০১৪	Capacity building of the young generation (08)	১ দিন	২০ মে ২০১৪	
জুন ২০১৪	Computer and Internet knowledge development(05)	১ দিন	০৯ জুন ২০১৪	
জুন ২০১৪	Capacity building of the young generation(09)	১ দিন	২৫ জুন ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Capacity building of the young generation(10)	১ দিন	১৫ জুলাই ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Knowledge sharing by community people (02)	১ দিন	২৩ জুলাই ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (06)	১ দিন	১১ আগস্ট ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Capacity building of the young generation (11)	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৪	

সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(12)	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(13)	১ দিন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Capacity building of the young generation(14)	১ দিন	২২ অক্টোবর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	২৬ অক্টোবর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	১২ নভেম্বর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Blood grouping test campaign (01)	১ দিন	১৬ নভেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(15)	১ দিন	০৮ ডিসেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (04)	১ দিন	২৩ ডিসেম্বর ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(16)	১ দিন	১২ জানুয়ারি ২০১৫	
জানুয়ারি ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (01)	১ দিন	১৯ জানুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(17)	১ দিন	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Blood grouping test campaign (02)	১ দিন	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	

মার্চ ২০১৫	Capacity building of the young generation (18)	১ দিন	১৪ মার্চ ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২২ মার্চ ২০১৫	
এপ্রিল ২০১৫	Capacity building of the young generation (19)	১ দিন	০৮ এপ্রিল ২০১৫	কর্মশালা থাকায় এপ্রিল মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৫	Capacity building of the young generation (20)	১ দিন	১২ মে ২০১৫	
মে ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৬ মে ২০১৫	
জুন ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (07)	১ দিন	১১ জুন ২০১৫	
জুন ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৩ জুন ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (09)	১ দিন	৭ জুলাই ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (02)	১ দিন	১৮ জুলাই ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide necessary information to the farmers for cultivation	১দিন	৬ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (10)	১ দিন	১২ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Coordination meeting with local CPP actors and GoB	১ দিন	১৭ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide emergency information at the time of disaster for emergency service	১দিন	২০ আগস্ট ২০১৫	

সেন্টার-ভিত্তিক প্রতিবেদন

ইছাখালী সেন্টার
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

এক নজরে ইচ্ছাখালী সেন্টারের কার্যক্রম-

মাস	বিষয়	দিন	সময়	মন্তব্য
অক্টোবর ২০১৩	Baseline Survey	৭ দিন	১-৭ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Collaboration with local leaders	১ দিন	১২ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Capacity building of the young generation (01)	১ দিন	৩১ অক্টোবর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Computer and Internet knowledge development	১ দিন	২১ নভেম্বর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Youth Survey	৮ দিন	১৯-২৬ নভেম্বর ২০১৩	
ডিসেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (03)	১ দিন	৯ ডিসেম্বর ২০১৩	
জানুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (04)	১ দিন	১৬ জানুয়ারি ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৪	Woman & Children Survey	৩০ দিন	০১-৩০ জানুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (02)	১ দিন	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (05)	১ দিন	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation(01)	১ দিন	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	

মার্চ ২০১৪	Capacity building of the young generation (06)	১ দিন	১৬ মার্চ ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Knowledge sharing by community people (01)	১ দিন	২৭ মার্চ ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (04)	১ দিন	২১ এপ্রিল ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Capacity building of the young generation (07)	১ দিন	২৮ এপ্রিল ২০১৪	
মে ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (02)	১ দিন	১২ মে ২০১৪	
মে ২০১৪	Capacity building of the young generation (08)	১ দিন	২২ মে ২০১৪	
জুন ২০১৪	Computer and Internet knowledge development(05)	১ দিন	০৯ জুন ২০১৪	
জুন ২০১৪	Capacity building of the young generation(09)	১ দিন	১৮ জুন ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Capacity building of the young generation(10)	১ দিন	১৫ জুলাই ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Knowledge sharing by community people (02)	১ দিন	২৩ জুলাই ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (06)	১ দিন	১১ আগস্ট ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Capacity building of the young generation (11)	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৪	

সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(12)	১ দিন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(13)	১ দিন	২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Capacity building of the young generation(14)	১ দিন	২৩ অক্টোবর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	২৬ অক্টোবর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	১১ নভেম্বর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Blood grouping test campain (01)	১ দিন	২৫ নভেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(15)	১ দিন	১৪ ডিসেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (04)	১ দিন	২২ ডিসেম্বর ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(16)	১ দিন	১২ জানুয়ারি ২০১৫	
জানুয়ারি ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (01)	১ দিন	২১ জানুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(17)	১ দিন	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Blood grouping test campaign (02)	১ দিন	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	

মার্চ ২০১৫	Capacity building of the young generation (18)	১ দিন	১৫ মার্চ ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২২ মার্চ ২০১৫	
এপ্রিল ২০১৫	Capacity building of the young generation (19)	১ দিন	০৯ এপ্রিল ২০১৫	কর্মশালা থাকায় এপ্রিল মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৫	Capacity building of the young generation (20)	১ দিন	১৩ মে ২০১৫	
মে ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২২ মে ২০১৫	
জুন ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (07)	১ দিন	১১ জুন ২০১৫	
জুন ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৩ জুন ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (09)	১ দিন	৭ জুলাই ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (02)	১ দিন	১৮ জুলাই ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (10)	১ দিন	৪ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Coordination meeting with local actors of CPP and GoB.	১দিন	১২ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Skill Development Training	১ দিন	১৭ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide emergency information for emergency response service	১দিন	২৩ আগস্ট ২০১৫	

সেন্টার-ভিত্তিক প্রতিবেদন

পাটগাতি সেন্টার
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

এক নজরে পাটগাতি সেন্টারের কার্যক্রম-

মাস	বিষয়	দিন	সময়	মন্তব্য
সেপ্টেম্বর ২০১৩	সেন্টার পরিদর্শন	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Baseline Survey	৭ দিন	১-৭ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Collaboration with local leaders	১ দিন	৬ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Capacity building of the young generation (01)	১ দিন	৩০ অক্টোবর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Computer and Internet knowledge development	১ দিন	২০ নভেম্বর ২০১৩	
ডিসেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (03)	১ দিন	৯ ডিসেম্বর ২০১৩	
জানুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (04)	১ দিন	১৮ জানুয়ারি ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৪	Woman & Children Survey	৩০ দিন	০১-৩০ জানুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (02)	১ দিন	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (05)	১ দিন	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (01)	১ দিন	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	

মার্চ ২০১৪	Capacity building of the young generation (06)	১ দিন	১৯ মার্চ ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Knowledge sharing by community people (01)	১ দিন	২৪ মার্চ ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (04)	১ দিন	২৩ এপ্রিল ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Capacity building of the young generation (07)	১ দিন	২৮ এপ্রিল ২০১৪	
মে ২০১৪	Capacity building of the young generation (08)	১ দিন	২১ মে ২০১৪	
মে ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (02)	১ দিন	২২ মে ২০১৪	
জুন ২০১৪	Computer and Internet knowledge development(05)	১ দিন	০৯ জুন ২০১৪	
জুন ২০১৪	Capacity building of the young generation(09)	১ দিন	১৮ জুন ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Capacity building of the young generation(10)	১ দিন	১০ জুলাই ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Knowledge sharing by community people (02)	১ দিন	১৬ জুলাই ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (06)	১ দিন	১১ আগস্ট ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Capacity building of the young generation (11)	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৪	

সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(12)	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(13)	১ দিন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Capacity building of the young generation(14)	১ দিন	২৬ জুলাই ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	২৯ জুলাই ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	১১ অগাস্ট ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Blood grouping test campaign (01)	১ দিন	২৩ অগাস্ট ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation(15)	১ দিন	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (04)	১ দিন	২৩ ডিসেম্বর ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(16)	১ দিন	১৫ জানুয়ারি ২০১৫	
জানুয়ারি ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (01)	১ দিন	২১ জানুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation(17)	১ দিন	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Blood grouping test campaign (02)	১ দিন	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	

মার্চ ২০১৫	Capacity building of the young generation(18)	১ দিন	২৫ মার্চ ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	১৮ মার্চ ২০১৫	
এপ্রিল ২০১৫	Capacity building of the young generation(19)	১ দিন	০৮ এপ্রিল ২০১৫	কর্মশালা থাকায় এপ্রিল মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৫	Capacity building of the young generation(20)	১ দিন	০৮ মে ২০১৫	
মে ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৮ মে ২০১৫	
জুন ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (07)	১ দিন	১১ জুন ২০১৫	
জুন ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৩ জুন ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (09)	১ দিন	৭ জুলাই ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (02)	১ দিন	১৮ জুলাই ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (10)	১ দিন	৮ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide necessary information to the farmers for cultivation	১দিন	১২ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Coordination meeting with local CPP actors and GoB	১দিন	১৮ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide emergency information at the time of disaster for emergency service	১দিন	২৩ আগস্ট ২০১৫	

সেন্টার-ভিত্তিক প্রতিবেদন

সোনাডাঙ্গা সেন্টার
খুলনা

এক নজরে সোনাডাঙ্গা সেন্টারের কার্যক্রম-

মাস	বিষয়	দিন	সময়	মন্তব্য
সেপ্টেম্বর ২০১৩	প্রথমে পরিচিতি ও কর্মএলাকা নির্ধারণ সভা	১ দিন	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Baseline Survey	৭ দিন	১-৭ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Collaboration with local leaders	১ দিন	৯ অক্টোবর ২০১৩	
অক্টোবর ২০১৩	Capacity building of the young generation (01)	১ দিন	৩১ অক্টোবর ২০১৩	
নভেম্বর ২০১৩	Computer and Internet knowledge development	১ দিন	২০ নভেম্বর ২০১৩	
ডিসেম্বর ২০১৩	Capacity building of the young generation (03)	১ দিন	২০ ডিসেম্বর ২০১৩	
জানুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (04)	১ দিন	১৬ জানুয়ারি ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৪	Woman & Children Survey	৩০ দিন	০১-৩০ জানুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (02)	১ দিন	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Capacity building of the young generation (05)	১ দিন	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	
ফেব্রুয়ারি ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (01)	১ দিন	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	

মার্চ ২০১৪	Capacity building of the young generation (06)	১ দিন	১৩ মার্চ ২০১৪	
মার্চ ২০১৪	Knowledge sharing by community people (01)	১ দিন	২০ মার্চ ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (04)	১ দিন	১৭ এপ্রিল ২০১৪	
এপ্রিল ২০১৪	Capacity building of the young generation (07)	১ দিন	২৪ এপ্রিল ২০১৪	
মে ২০১৪	Provide necessary information to the farmers for cultivation (02)	১ দিন	১৫ মে ২০১৪	
মে ২০১৪	Capacity building of the young generation (08)	১ দিন	২২ মে ২০১৪	
জুন ২০১৪	Computer and Internet knowledge development(05)	১ দিন	০৫ জুন ২০১৪	
জুন ২০১৪	Capacity building of the young generation(09)	১ দিন	২৩ জুন ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Capacity building of the young generation(10)	১ দিন	১৪ জুলাই ২০১৪	
জুলাই ২০১৪	Knowledge sharing by community people (02)	১ দিন	২৪ জুলাই ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Computer and Internet knowledge development (06)	১ দিন	১১ আগস্ট ২০১৪	
আগস্ট ২০১৪	Capacity building of the young generation (11)	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৪	

সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation (12)	১ দিন	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
সেপ্টেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation (13)	১ দিন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Capacity building of the young generation (14)	১ দিন	২৬ অক্টোবর ২০১৪	
অক্টোবর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	২৯ অক্টোবর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (03)	১ দিন	১১ নভেম্বর ২০১৪	
নভেম্বর ২০১৪	Blood grouping test campaign (01)	১ দিন	২৩ নভেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Capacity building of the young generation (15)	১ দিন	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	
ডিসেম্বর ২০১৪	Knowledge sharing by community people (04)	১ দিন	২২ ডিসেম্বর ২০১৪	
জানুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation (16)	১ দিন	১৪ জানুয়ারি ২০১৫	
জানুয়ারি ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (01)	১ দিন	২৪ জানুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Capacity building of the young generation (17)	১ দিন	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	
ফেব্রুয়ারি ২০১৫	Blood grouping test campaign (02)	১ দিন	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	

মার্চ ২০১৫	Capacity building of the young generation (18)	১ দিন	১২ মার্চ ২০১৫	
মার্চ ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২২ মার্চ ২০১৫	
এপ্রিল ২০১৫	Capacity building of the young generation (19)	১ দিন	০৫ এপ্রিল ২০১৫	কর্মশালা থাকায় এপ্রিল মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৫	Capacity building of the young generation (20)	১ দিন	১৩ মে ২০১৫	
মে ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৫ মে ২০১৫	
জুন ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (07)	১ দিন	১১ জুন ২০১৫	
জুন ২০১৫	Knowledge sharing by community people	১ দিন	২৩ জুন ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (09)	১ দিন	৯ জুলাই ২০১৫	
জুলাই ২০১৫	Training on First Aid treatment with community people (02)	১ দিন	২১ জুলাই ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide necessary information to the farmers for cultivation	১দিন	৪ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Computer and Internet knowledge development (10)	১ দিন	১০ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Coordination meeting with local CPP actors and GoB	১ দিন	১৭ আগস্ট ২০১৫	
আগস্ট ২০১৫	Provide emergency information for emergency service.	১ দিন	২০ আগস্ট ২০১৫	

❖ কর্মশালা

প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ে তিনটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যার দু'টি কর্মশালা হয় বাগেরহাটে এবং একটি ঢাকায়। এসব কর্মশালায় ৫টি কেন্দ্রের ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা, প্রকল্পের কর্মী ও সেন্টার ম্যানেজারগণ অংশগ্রহণ করে। প্রথম কর্মশালাটি ছিল নেতৃত্ব বিকাশের উপর। এই কর্মশালায় প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ৫জন ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য, ১জন কর্মী ও সেন্টার ম্যানেজারসহ মোট ৭জন অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্মশালায় প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ৫জন ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য ও সেন্টার ম্যানেজারগণ অংশগ্রহণ করে।

কর্মশালার নাম	ভেন্যু	তারিখ	মূল অংশগ্রহণকারী
নেতৃত্ব বিকাশ।	খানজাহানিয়া গণবিদ্যালয়, বাগেরহাট।	১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ইয়ুথ সদস্য-২৫জন কর্মী-৫জন সেন্টার ম্যানেজার-৫জন
ইন্টারনেট নলেজ ডেভেলপমেন্ট ফলো আপ।	ঐ	১৯-২০ এপ্রিল ২০১৫	ইয়ুথ সদস্য-২৫জন সেন্টার ম্যানেজার-৫জন
দক্ষতা যাচাই।	উদ্দীপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।	২-৩সেপ্টেম্বর ২০১৫	ইয়ুথ সদস্য-২৫জন সেন্টার ম্যানেজার-৫জন

এসব কর্মশালার মাধ্যমে ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা নেতৃত্বের ধারণা, নেতার গুণাবলী, ইন্টারনেট, সরকারের লার্নিং ও আর্নিং প্রকল্প, ফেইসবুক, তথ্য-প্রযুক্তি আইন, ব্লগ লেখা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা অর্জন করে। যা পরবর্তীতে তাদের গ্রুপকে সঠিক পথে সংগঠিত করতে সহায়ক হবে। একই সাথে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সদস্যদের সাথে পরিচয় এর ফলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এক এলাকার সমস্যা সমাধানে অন্য এলাকার সদস্যরা পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারবে।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হতে পারায় নিজেদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। দুর্যোগ এর আগাম সংকেত ও প্রস্তুতি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে কৌশল নির্ধারণে এসব সদস্যরা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে।

❖ নিজের প্রয়োজনে রক্তের গ্রুপ জানো-

“নিজের প্রয়োজনে রক্তের গ্রুপ জানো” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পাঁচটি কেন্দ্রের ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা স্ব স্ব এলাকায় ব্লাড ডাটাবেজ করার উদ্যোগ নেয়। নিজেদের প্রয়োজনে ও অন্যকে রক্তদানের ব্রত নিয়ে এ উদ্যোগ ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই উদ্যোগে ইতমধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সন্ধানী সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। সদস্যরাও স্বেচ্ছায় রক্তদান করছে।

৫টি কেন্দ্রের ব্লাড গ্রুপিং এর তথ্য-

কেন্দ্রের নাম	A+	A-	B+	B-	O+	O-	AB+	AB-	মোট
কাঁকড়াবুনিয়া	২৫	০	২৫	০	৩৫	১	৩	০	৮৯
জুজখোলা	১৭	২	৩২	০	৩৪	০	৯	০	৯৪
পাটগাতি	২৭	২	২১	৪	১৯	৪	১১	০	৮৮
সোনাডাংগা	২১	১	২৮	১	৪০	১	৬	২	১০০
রাঙ্গুনিয়া	১৬	২	৩০	৩	৪১	১	১২	১	১০৬
	১০৬	৭	১৩৬	৮	১৬৯	৭	৪১	৩	৪৭৭

Interactive Youth Blog

ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত ব্লগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যদের পাঠানো লেখা ব্লগে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে (<http://agclimatecare.net/youthgroup/>)। প্রতিটি সেন্টারের সদস্যরা লিখে তাদের সুবিধা-অসুবিধা সংবলিত মনের ভাবনা। ব্লগে এপর্যন্ত ২৭০টিরও বেশি পোস্ট আপলোড করা হয়েছে-

সর্বশেষ লেখা-

- আর নয় বৌতুক!!
- আনারস গাছ আছে, কিন্তু ফল নেই
- বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে চাই প্রশিক্ষণ
- বিদীন হয়ে যাচ্ছে কর্ণফুলীর সাম্পান ঐতিহ্য
- তাদের আহ্বার হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি রক্ত!!!
- কোলোস্টেরম থেকে বাঁচার উপায়
- মৎস্য চাষে লাভবান হচ্ছেন এলাকার চাষিরা
- আধুনিক পদ্ধতিতে সবজী চাষে সফল হয়েছেন কৃষকরা
- যুব সমাজকে রক্ষায় এগিয়ে আসুন
- সবাই মিলে করি মৎস্য চাষ, সুখে থাকব বার মাস

বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে চাই প্রশিক্ষণ

আল-আমিন, সোনাদাঙ্গা ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য সীত ও গ্রীষ্ম কাল এলোই আমাদের বস্তি এলাকার মানুষ সব সময় ভরে থাকে কখন আগুন লাগে। বস্তি এলাকার আগুনের সূত্রপাত ঘটে বেশির ভাগই রান্নার চুলা থেকে। এখানে **বিভিন্ন**

আর নয় বৌতুক!!

মার্চ ১, ২০১৫ লিখেছেন **Kakrabunia Center** মন্তব্য ০ টি

মিতা মন্ডল, কাঁকড়াবুনিরা ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য বিবাহ একটা সাময়িক বন্ধন। প্রতিটি বাবা-মা চান তাদের মেয়েরা স্বামীর গৃহে সুখে শান্তিতে বসবাস করুক। দরিদ্র বাবা-মায় সাথ থাকার সন্তোষ মেয়েকে সঠিকভাবে শাসিয়ে গৃহের স্বস্তর বাড়িতে পাঠাতে পারেননা। নমন্যতা হয় তখন। শ্বশুর বাড়ির সোকজন তুলনা করে পাশের বাড়ি অমুকের স্বস্তর বাড়ি থেকে কত কিছু পাঠাইয়াছে আর আমার!

প্রকল্প ও প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে সবাইকে জানানোর জন্য www.agclimatecare.net ঠিকানার একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)। এই ওয়েবসাইটে প্রকল্পের প্রতিটি কাজের সচিত্র প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোর তাৎক্ষণিক আবহাওয়া পরিস্থিতির প্রতিবেদন যুক্ত রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। ফেইজআউট পর্বে ক্লাইমেট গ্রুপের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, আবহাওয়ার জরুরী তথ্য প্রদান ও ব্লগ লেখার সুবিধার্থে প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে স্মার্টফোন দেয়া হয়েছে।



ICT & COMMUNITY CLIMATE CARE PROGRAM



- HOME
- KAKHUBAIA >
- JUKHOLA >
- PUTIARI >
- ICHAKHALI >
- SONADANGA >
- CONTACT
- REPORTS >
- WEBMAIL
- BOOK

স্বইনির্ভরতা ও ক্রাইমেন্টে কেয়ার

স্বল্পবায়ু পরিবর্তন কবিত অধিবেশিত মোকাবেলায়
অধিবেশিত ১৬ জন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ প্রকৌশল এগুয়েশন বোর্ডে (পিএসইএস) পরিচালিত 'স্বাধীনতা গ্রাম ওকাল' বাংলাদেশ মহলায় স্বল্পবায়ু তথ্য ট্রাঙ্ক অধ্যয়নিত 'স্বইনির্ভরতা ও ক্রাইমেন্টে কেয়ার কর্মকর্তা' মেসার্স ২০১৪ থেকে কার্যক্রম করে (অনুদানন নং: পনক/স্বইনির্ভরতা-১/৬/ক্রাইমেন্টে কেয়ার-০১ (Bank Draft/Account) /২০১০(স্বইনির্ভরতা-১)/১৪২ তারিখ- ১৪/১২/২০১৩ তারিখ)
এই কর্মকর্তার স্বইনির্ভরতা বাংলাদেশে একটি উৎসাহের আন্দোলন, যুগ্মত্বের আন্দোলন, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপড়া, পিত্তাঙ্গুরের নবাব ও সৈয়দপুরে স্বইনির্ভরতা একটি তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবার মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন ত্বরিত করে স্বল্পবায়ু পরিবর্তনকবিত অধিবেশিত মোকাবেলায় মান ব্যবস্থাপনা ও জন-সংগত স্বইনির্ভরতা সেবার নির্মাণে কবিত ওকালনা তেহি ও প্রয়োজিত সেবার পরিচালনা করে, বি-সার্ভিস (২০১৪-২০১৬) এই উৎসাহ বাংলাদেশ মহলায় করে।



PROGRAM UPDATES

স্বইনির্ভরতা প্রতিবেদন : আগস্ট ২০১৪

September 4, 2014

স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত ক্রাইমেন্টে কেয়ার সেবার নবাব ওকালনা (সার্ভিস ২০১৪) স্বইনির্ভরতা প্রতিবেদন। Record of The Weather in Celsius (°) Mode. [বিস্তারিত](#)

স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত ক্রাইমেন্টে কেয়ার সেবার নবাব ওকালনা

August 25, 2014



বাংলাদেশ প্রকৌশল এগুয়েশন বোর্ডে (পিএসইএস) পরিচালিত স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত ক্রাইমেন্টে কেয়ার সেবার নবাব ওকালনা ২০ আগস্ট ২০১৪ইং ক্রাইমেন্টে কেয়ার ১১ তারিখ স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত ক্রাইমেন্টে কেয়ার সেবার নবাব ওকালনা করে। নবাব ওকালনা করে স্বইনির্ভরতা অধ্যয়নিত ক্রাইমেন্টে কেয়ার সেবার নবাব ওকালনা করে।

WEATHER UPDATE

Khulna, BD



30°
10:56 am BDT
Clouds and sun

Rampal, BD



30°
10:56 am BDT
Mostly cloudy

Tungipara, BD



30°
10:56 am BDT
Mostly cloudy

Pirojpur, BD



30°
10:56 am BDT
Clouds and sun

Rangunia, BD



29°
10:56 am BDT
Mostly cloudy

জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের প্রকল্প:

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দুর্যোগের শিকার হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ সংঘটনের হার ও তীব্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বজুড়েই টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা এখন জলবায়ু পরিবর্তন। বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্ভাবস্থার সঙ্গে জলবায়ুগত ঝুঁকি এখন ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য প্রধান হুমকি। পরিবেশ, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অর্থনৈতিকভাবে বিশাল ব্যয়বহুল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ার কৌশল জানা থাকলে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজ হতে পারে। আর এই কৌশল অবলম্বনে তথ্য-প্রযুক্তি একটি সহায়ক মাধ্যম হতে পারে। এসব বিবেচনা করে দু'বছর মেয়াদী এই গবেষণামূলক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ছিল আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা সেই চ্যালেঞ্জকে সাদরে গ্রহণ করে আমাদের কার্যক্রম চালিয়েছি।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা একটি দক্ষ যুব শক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছি। প্রয়োজন এদের আরও প্রশিক্ষণের। আশাকরি ভবিষ্যৎে এই কাজটি করতে সবাই এগিয়ে আসবে।